3　週　間　工　程　表

実施工程表	2023年 11月 16日(木) 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事 請負者名　明正工業株式会社	監理技術者	現場代理人	作成	NO.
		高橋 2023.11.16	岩井 2023.11.16	岩井 2023.11.16	20

工事区分	区分	先週							今週							来週						
	月／日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																						
置場整理																						
材料搬入																						
配水管工																						
段取工																						
配水管敷設工		⑭～		⑮	NO2	外語学校前			⑯～		ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ前		NO3			ﾏｯｸｽﾀﾜｰ前				～⑰		
月間現場目標		転落・転倒災害防止																				
現場重点目標		第三者災害防止							動線の確保							交通災害防止						
記事 (検査項目等記載)			雨天中止			雨天中止	一斉清掃							一斉清掃							一斉清掃	

施　工　報　告

※報告は一工程終了毎とする
（確認内容も含めて記載する）